

**WALTER SALVATORE**

Campo MAP 87 – 67021 Barisciano

Cell.: 3478274232 eMail: [walter.salvatore@email.it](mailto:walter.salvatore@email.it)

Fax: 0862553112

PEC: [walter.salvatore@legal.email.it](mailto:walter.salvatore@legal.email.it)

**c.a. SUAQ**

**arch. Maria Alessandra Vittorini**

*mbac-su-aq@mailcert.beniculturali.it*

**p.c. Prefettura di L'Aquila**

**Dr. Guetta**

*protocollo.prefaq@pec.interno.it*

**p.c. Sindaco Comune di Barisciano**

*amministrazione@pec.comunebarisciano.it*

Barisciano (L'Aquila) lì 31 marzo 2016

**Rif.to:** Richiesta sostituzione edilizia prot. comune di Barisciano nr.. 7675 del **16 ottobre 2014**  
Parere tavolo tecnico - richiesta integrazioni prot. comune di Barisciano 3817 dell'**11 maggio 2015**  
Invio Integrazioni e puntualizzazioni - prot. comune di Barisciano nr. 5171 del **22 giugno 2015**

**Oggetto: Richiesta chiarimenti su iter istruttorio aggregato 77B - Barisciano (AQ)**

Ill.ma Soprintendente,

il sottoscritto Walter Salvatore, in qualità di presidente del Consorzio dell'aggregato 77B in Barisciano (AQ), ad ottobre del 2014 ha fatto richiesta al Sindaco del paese del nulla osta necessario per demolire e ricostruire l'intero aggregato che, da quanto evincibile dalle relazioni tecniche che accompagnano la richiesta, è in procinto di collassare.

Da ottobre del 2014 si è dovuto attendere maggio del 2015 per ricevere le risultanze di un tavolo tecnico che sollecita un'integrazione documentale, tesa a certificare l'assenza di alternative alla demolizione/ricostruzione, e anticipa una serie di prescrizioni da adottare nel caso l'obbligatorietà della demolizione fosse confermata.

Le integrazioni, accompagnate da una serie di puntualizzazioni che eccepiscono nel merito le richieste, sono state diligentemente fornite entro i 30 gg. concessi in questa fase istruttorie.

Da allora (è trascorso un altro anno) tutto tace tanto da indurre a chiedere alla Procura della Repubblica di L'Aquila di verificare la sussistenza di un'omissione o la fattispecie di interruzione di pubblico servizio e di portare il caso all'attenzione del Sig. Prefetto che ci legge in copia.

Ora, per vie traverse, giunge notizia che un funzionario di codesto ufficio, l'arch. Meduri, poco prima di Natale 2015 ha contattato per le vie brevi i tecnici incaricati dal consorzio e che insieme hanno visionato i luoghi ed ispezionato le instabili cantine/cavità su cui poggia l'intero aggregato.

Al termine del sopralluogo sembra che ai tecnici del consorzio sia stata consigliato di produrre un'integrazione spontanea utile per "**abbreviare i tempi**" dell'istruttoria.

In disparte ogni ironia a cui si è indotti e l'apprezzamento per l'intraprendenza, l'operatività e la concretezza dell'agire dell'arch. Meduri, va sicuramente ricordato a codesto Ente, soprattutto alla luce della protratta inerzia, dei danni già causati dall'esecrabile ritardo e dall'esposto pendente presso la Procura della Repubblica, che qualsiasi endoprocedimento che attiene al procedimento tuttora in corso debba essere in esso formalmente incanalato e qualsiasi nuova richiesta debba essere adeguatamente formalizzata ed eventualmente anche motivata, avendo in indirizzo il sottoscritto autore dell'istanza originaria nonché unico rappresentante legale del consorzio.

Ciò premesso si rimane in attesa di un cortese quanto sollecito riscontro che vorrete indirizzare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [walter.salvatore@legal.email.it](mailto:walter.salvatore@legal.email.it)

Distinti saluti

  
Walter Salvatore

**all.ti:**

documenti citati in riferimento ad eccezione delle relazioni tecniche che sono comunque agli atti e nella disponibilità dei membri del tavolo tecnico

Walter Salvatore

Cell.: 3478274232 Sito Web: [www.barisciano.eu](http://www.barisciano.eu) Fax: 0862553112